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Välisühenduste vajadus

Täideviimisel liitumislepinguid:

• Päike - 1751 MW

• Päike/Salvestus - 344 MW

• Salvestus – 295 MW

• Tuul – 260 MW

Täidetud, võrku ühendamata:

• Päike, kasutamata - 72 MW

• Tuul, kasutamata – 830 MW

Aga kus on tarbimine?

• Suurendab varustuskindlust  - 2 on parem kui 1, 3 on parem kui 2

• Loovad võimalused suurema hulga energia tootmise ja tarbimise ühendamiseks

• Võimaldab kasutada looduslikke eeliseid suurema turu vastu



Täiendavad välisühendused

Tuleviku täiendava elektriühendused jagunevad kaheks:

Formuleeruvad projektid:

• EstLink 3
• Pudelikaela tasu ca 300MEUR – turg
• MoU TSO-ga 2035
• Esimesed ühised tegevused

• Est-Lat 4
• 2022 aastal omaniku ootus alustada

väljaarendamist - poliitiline tahe
• MoU TSO-ga 2035
• Planeering Saaremaal algatatud, eesmärk 2033
• 7 aastat planeeringu kehtestamisest valmimiseni

Prioriteetsust pole määratud

Tulevikuvisioon:

• Baltic windconnector

• Liin üle Hiiumaa

• Võimaliku täiendavad ühendused välisriikidega

Allikas: https://www.elering.ee/elektriulekandevorgu-arengukava-2024-2033



Planeeringute riskid
• Kehtestatud planeeringust tulenevalt järgmiste 

etappide käigus võimalikud probleemid:

• Planeeritud trassil maalepingute sõlmimine ja 
ehitustööde läbiviimine väga keeruline (+1..3 
aastat)

• Planeeringus kehtestatud trass ja tehnilised 
tingimused on loonud 
projekteerimiseks keerulise tehnilise lahenduse 
(+1 aastat)

• Ei saa eluslooduse piirangute tõttu mingil 
perioodil mingites lõikudes ehitada (+ 1-
2 aastat)

• Mingites lõikudes ei ole võimalik rajada õhuliini; 
merekaabli trass oluliselt pikem (+ 1-2 aastat; 
+100+ MEUR)

Peale planeeringute kehtestamist on veel palju 
tegevusi, planeering peaks seda kogu aeg meeles 
pidama



Tänan!
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