



RITA-RÄNNE projekti 2019. aasta III kvartali koosoleku protokoll

KOOSOLEKU TOIMUMISE INFO:

RITA-ränne projekti III kvartali vahearuande kinnitamise koosolek toimus 11.10.2019 Tallinnas. Koosoleku materjalid saadeti juhtkomisjoni liikmetele 05.10.2019.

Enne juhtkomisjoni koosolekut toimus arutelu RITA-ränne projekti sisulistel teemadel.

Juhatas professor Tiit Tammaru

Protokollis Annika Väiko

1. SISULINE ARUTELU

OSALEJAD:

1. Tiit Tammaru, Tartu Ülikool
2. Raul Eamets, Tartu Ülikool
3. Annika Väiko, Tartu Ülikool
4. Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeerium
5. Viivian Jõemets, Haridus- ja Teadusministeerium
6. Liina Eek, ETAg
7. Marek Tamm, Tallinna Ülikool
8. Marianna Makarova, Riigikantselei
9. Silver Stõun, Siseministeerium
10. Marju Raju, Sotsiaalministeerium
11. Margus Pedaste, Tartu Ülikool
12. Anneli Kährik, Tartu Ülikool
13. Sten Anspal, CentAR
14. Mare Kitsnik, Tartu Ülikool
15. Mall Saul, Kultuuriministeerium
16. Artjom Tepljuk, Kultuuriministeerium
17. Marko Uibu, Tartu Ülikool
18. Dagmar Narusson, Tartu Ülikool
19. Sander Salvet, Tartu Ülikool
20. Birute Klaas-Lang

ETTEKANDED JA ARUTELU:

1. Rände teemade ülevaade – Tiit Tammaru, Merilen Laurimäe

2. Eesti lõimumiskava 2035 lähtekohtade arutelu – Marek Tamm
3. FOKUSTEEMA: IV tööpaketi (kogukonnad) tulemused
 - Uussisserändajate lõimumine Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus lõimumisindeksite alusel – Ave Roots
 - Sotsiaalsete kogukondade kujundamise võimalused Eestis: koolide ja uussisserändajate kogemused – Dagmar Narusson, Marko Uibu
 - Konfliktuse ja marginaliseerumise näitajad –Helina Maasing, Oliver Nahkur
 - Arvamuste polariseerumine Facebookis Euroopa rändekriisi kontekstis – Sander Salvet

2. JUHTKOMISJONI KOOSOLEK

OSALEJAD:

1. Tiit Tammaru, Tartu Ülikool
2. Raul Eamets, Tartu Ülikool
3. Liina Eek, Eesti Teadusagentuur
4. Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeerium
5. Viivian Jõemets, Haridus- ja Teadusministeerium
6. Marju Raju, Sotsiaalministeerium
7. Margus Pedaste, Tartu Ülikool
8. Janno Järve asendaja Sten Anspal, CentAR

1. IV tööpaketi (kogukonnad) muutuste arutelu – TP 5 Marko Uibu

Ajakava ja tegevuste tabelisse on lisatud rida vahendite väljatöötamise ja lahendite pakkumise kohta. Tegevuse käigus luuakse vastavad juhised ja materjalid. Samuti on osad tegevused täpsemalt sõnastatud, et ülesanne oleks selgem (uuendatud aja- ja tegevuskava protokollis lisas)

OTSUS: Muudatused on sobivad ja võetakse vastu, eelarvet see ei puuduta.

2. III tööpaketi (tulu-kulu mudel) muutuste arutelu – TP 3 Sten Anspal

Rände tulu-kulu mudeli valmimise aja pikendamine kaks kvartalit (uuendatud aja- ja tegevuskava protokollis lisas). Tekkinud on vastuolu Maksu- ja Tolliameti andmetega ning vajalikud on lisapäringud, mis võtavad aega. Aasta lõpuks plaanitakse valmis saada mudeli esimene versioon. Mudeli testimine ja tagasiside andmine toimub järgmise aasta alguses.

OTSUS: Muudatus on sobiv ja võetakse vastu, eelarvet see ei puuduta.

3. VI tööpaketi (eesti keele õpe) muutuste arutelu – TP 6 Birute Klaas-Lang

ETTEPANEK 1

Tellijä küsimus:

Olemasolevad eesti keele võõrkeelena õppematerjalid (sh elektroonilised) ja meetoodilised juhendmaterjalid keeleoskustasemetega ja kooliastmetega järgi, aga ka eesti keele teise

keelena/võõrkeelena alased uuringud, sh teadusartiklid, ülikoolide lõputööd koondatakse koostöös Integratsiooni Sihtasutusega elektroonilisse infopanka – e-raamatukokku.

Palume selgitada, miks see tegevus on koostöös INSAga. Meie huvi on, et eesti keele õppe alased materjalid jm oleks kättesaadavad nt haridusportaalist või keeleõppele orienteeritud kanalite kaudu. Keeleõppes (sh eksamid, keelekümblus, õppekavade arendus, õpetajate koolitus, õppevara loomine jms) on teenuskeskus SA Innove, mitte INSA.

OTSUS: Materjalid antakse üle HTM-le.

ETTEPANEK 2

Tellijaja:

Teemakokkuvõte – ettepanekud täiskasvanud uussisserändajate ja rändetaustaga isikute vajadusi ja tõhusamat lõimumist toetavate eesti keele õpiteede väljatöötamiseks.

Mille baasil ettepanekuid tehakse? Esiolgselt oli plaanis lisaks Soome kogemuse analüüsile ka modelleerimine ja testimine: „Uussisserändajate eesti keele õpiteed on modelleeritud ja testitud. Uussisserändajate õpiteede koostamise raames töötatakse välja ka metodoloogilised lähenemised eesti keele õpetamiseks täiskasvanutele. Õpetamise metoodika peab lähtuma eri tüüpi uussisserändajate oskustest ja võimalustest keeleõppeks.“

Ülevaade eesti keele õppe korraldusest ja koostöö ekspertidega ei ole tegelikult piisav alus, et teha ettepanekuid õpiteede osas. Siin peaks olema siiski korralik kvant. analüüs taga. Aga me oleme valmis tulema selles osas vastu ja aktsepteerima muutusi, tingimusel, et ekspertide arvamusi trianguleeritakse (teaduskirjanduse alusel ja kasutades ka valideerimist sihtgruppide esindajatega).

Metodoloogilised lähenemised eesti keele õpetamiseks täiskasvanutele + lähtumine eri tüüpi oskustest ja võimalustest. Hetkel on teemakokkuvõttes fookuses vajadused, lisaks vajadustele palume arvestada ka õppijate oskuste ja võimaluste poolega. Palume siiski käsitleda ka metodoloogia aspekte (vajalik on andragoogika kompetents).

OTSUS: Viiakse läbi triangulatsioon ning kaasatakse andragoogika kompetents. Tegevuse valmimise tähtajaks plaanitakse kolmanda kvartali 2020.

ETTEPANEK 3

Tellijaja:

Teemakokkuvõte – ettepanekud täiskasvanud uussisserändajate ja rändetaustaga isikute vajadusi ja tõhusamat lõimumist toetavate eesti keele õpiteede väljatöötamiseks.

Lõimumisega tegeletakse teistes pakettides, keskenduks ikkagi keeleõppe ja keeleoskuse omandamise teemadele. Küsimus on eelkõige tõhusas eesti keele omandamises: mis töötab, kelle jaoks, mis kontekstis.

OTSUS: See töö on valmimas, ekspertiis Soomes professori poolt. Ekspertiis valmib I kvartal 2020.

ETTEPANEK 4

Tellijä

Teemakokkuvõte – ülevaade mitmekeelse ja -kultuurilise kooli rahvusvahelistest praktikatest Euroopas (koostöös teiste lõimumistöörühmadega, VALMIS).

See on TP 7 väljund, ei ole õige tõsta väljundid teistest pakettidest üle.

OTSUS: See jääb TP 6 vastutusse.

4. Andmehaldusplaani lähtekohtade selgitamine – Tiit Tammaru (TÜ), Tatjana Kiilo (HTM)

Loodud on ettepanek anda RITA-ränne projektiga seotud andmed HTMile lisaklausliga, et RITA projekti teostajatel säilib eksklusiivne andmete kasutamise õigus (mingil ajaperioodil nt 5 aastat) pärast projekti lõppu. Andmete jagamiseks kolmandatele osapooltele ja kasutamiseks teistes uurimistöodes peab olema kirjalik nõusolek (nt intervjuude puhul respondentide nõusolek). Registrate andmete kohta on vajalikud metaandmete kirjeldused. Koostada dokument põhimõtetega, millised andmed antakse üle, millisel kujul andmed säilitatakse ja panna kokku tabel andmete kirjeldusega. Iga TP juht paneb oma andmed vastava kategooria taha kirja.

5. RITA-ränne projekti 2019. aasta III kvartali aruande kinnitamine

ETAgil esindaja kommentaar III kvartali aruandele: tulemuste levitamise ja rakendamise vahelehte võiks täiendada.

Vastus: täiendame vahearuanne III kvartalil avaldatud artiklite ja tulemustega.

Haridus- ja Teadusministeeriumi küsimus: miks on TP 7 TLÜ eelarve tabel tühi?

Vastus: TLÜ tegevused selles tööpaketis alles algasid, töötasid makstakse järgmine kvartal.

OTSUS: 2019 III kvartali aruanne on vastu võetud.