

Juhtkomisjoni kohtumine

Koht: Virtuaalne kohtumine MS Teams veebikeskkonna vahendusel

Aeg: 23.08.2021 kell 16.30–16.55

Osalejad:

Juhtkomisjoni liikmed: Liina Eek (ETAg), Karel Lember (MKM), Madis Aben (RM), Hede Sinisaar (SoM), Raul Eamets (TÜ), Janno Järve (Centar), Kaupo Koppel (Praxis)

Projektmeeskond: Sten Anspal (Centar), Lenno Uusküla (TÜ), Kaidi Nõmmela (TÜ)

Protokoll

Teemad

1. Projekti II kvartali aruande tutvustamine ja kinnitamine

Ettepanek ja materjalid: kinnitada III kvartali ehk perioodi mai 2021 – juuli 2021 aruanne.

Juhtkomisjonile edastati III kvartali aruanne Exceli failina „RITA C-19 Majandus_kvartaliaruanne_III kv_05.21-07.21“ ja sisutegevuste täpsemad kirjeldused Pdf-failina: „RITA C-19 majandus_Sisukokkuvõte nr 3“ koos lisadega.

Küsimused/täpsustused: puudusid.

Hääletustulemus: poolthääli 7, vastuhääled puudusid.

Otsus: kinnitada III kvartali (mai 2021 – juuli 2021) aruanne.

Aruandeperioodi kulud kokku on 69 639,81 eurot (sh käibemaks 20%), millest TÜ kulud 27 573,22 eurot, Praxise kulud 18 485,32 eurot ja Centari kulud 23 581,27 eurot.

2. Muud küsimused

- Agiilse reservi kasutamise ideed: juhtkomisjoni tellijate esindajad täpsustavad võimalikke ideid hiljem.
- Pikaajaliste mõjude hindamine: mõjusid hinnatakse kvalitatiivsete meetoditega (nt stsenaariumanalüüsiga). Stsenaariumite lähtetingimused arutatakse eelnevalt tellijaga läbi.
- Juhtkomisjoni järgmine kohtumine: järgmine juhtkomisjoni kohtumine toimub novembris, samuti jätkatakse analüütiliste seminaridega.

Kohtumist juhatas: Raul Eamets (TÜ)

Kohtumist protokollis: Kaidi Nõmmela (TÜ)