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Projekti innovatsioon
Kogukonna kaasamise mudel 

naabruskondlikuks terviklikuks 

renoveerimiseks

Kaasamise mudeli integreerimine linna 

süsteemidesse.

4 tüüpmaja renoveerimine tehaseliselt Protseduurilised ja õiguslikud lahendused 

olukordadeks, kus renoveerimise lahendused 

ulatuvad linna maale.

2 hooviala renoveerimine „Pehme linna“ 

põhimõtteid rakendades

Naabruskondliku renoveerimise 

toetusmehhanismid.

Renoveerimiskiirendi teenusdisain Välisrahastuse kaasamine kiirendi tööle 

panemiseks.

Digitaalsed tööriistad (RESTO, digitaalne 

lahenduste kataloog) renoveerimise 

kiirendamiseks

NEB rakendamise põhimõtted hoonetele ja 

hoovidele



Kus oleme?

• Hoonete ja hoovide koosloome protsess läbi viidud

• Renoveerimise otsused tehtud

• Hooviala eskiis koostatud

• Projekteerimis- ja ehitushange läbi viidud

• Jäljendusala leitud



Koosdisain
HOONED HOOVID

Inforaamat

Küsitlus
Väikese „pehmed“ koostegevused. 

Ühine keldrikoristus ja 
SOFTboxi sisseseadmine hoovialal

Avakohtumine

Koosdisaini töötuba I – mahud ja funktsioonid Eskiis 1 +  
projekteerimistingimuste taotlemise menetlus

Ekspertide konsultatsioonid Maptionnaire küsitlus (hoov)

Koosdisaini töötuba II  - materjalid ja eelarve Laste joonistusvõitlus 

Infokoosolekud majades Ruumikorralduskava tutvustus

Kirjalik üldkoosolek renoveerimise otsustamiseks Häkaton – monumentaalkunsti uus elu väliruumis

Hanke järgselt üldkoosolekud laenu summa 

kinnitamiseks 

Rahvakogud hoovides (3 tk)

Eskiis 2 +  
projekteerimistingimuste taotlemise menetlus











Majade protsess  - väljakutsed

Elanikega seonduv Linna ja riigiga seonduv
• Mis maksab? 

o Hinnainfo saamine
o Kalkulaator
o Koosdisain on ressursimahukas (aeg ja 

raha)
o Valmisolek arhitekti palkamiseks

• Hooneelemendid + hind= eskiis
o 3D elementide loomine, arhitekti kaasamise 

vajadus
o Eskiisi koostamine ei ole EIS toetatav meede.

• Renoveerimise otsustusprotsess

• Hange – eskiis vs tehniline kirjedus

• Hoone kaasajastamine – 
kaalutlusotsus vs 100% omanike 
nõusolek.

• Lahendus ulatub linna maale

• Kaasomandi kinnistamine



Majade protsess – soovitused 

• Üks naabruskonna esindaja + aktiivgrupp igas majas.

• Süsteeme info jagamine mitmes keeles, e-kirjad ja infostendil.

• Läbimõtestatud koosdisaini protsess
o Selge struktuur, eelkommunikeeritud sammudega
o Arutelu väikestes gruppides 
o Tulemuste jagamine ja valikute põhjendamine elanike keskis

• Kirjalik hääletusprotses üldkoosoleku asemel - jätab aega selgitustööks

• Klausel hankes- kõik majad lähevad lepingusse koos või üldse mitte.

• Arhitekti ja tehnilise konsultandi kaasamine eskiisi koostamise etapis ?

• Eskiisi koostamise etapi toetamine? 











Hoovide protsessi väljakutsed

Elanikega seonduv Linnasüsteemiga seonduv
• Strateegilised dokumendid vs tegelik 

praktika.

• Hoovialade korrastamise üldiste 
põhimõtete puudumine 

• Projekteerimistingimused – millal küsida?

• Vastukäivad soovid 
o rohelus vs parkimiskohad; 
o pingid vs purjutajad

• Kuidas juhtida protsessi nii, et rääkida 
oleks võimalik ka muust, kui 
parkimiskohtade arvust?

• Elanike huvi hoovialade koosloome 
protsessis osaleda on tagasihoidlik.

• Haavatavate gruppide kaasamine 
keeruline.

• Otsusteni jõudmine võib olla väljakutse.



Hoovide protsessi soovitused
• Naabruskondliku renoveerimise üldised põhimõtted

• Juhised projekteerimiseks (rattamajad, prügimajad, loodusikud sadeveesüsteemid jms)

• Inforaamat 

• Koostöö trassivaldajatega

• Naabrite varane kaasamine, kui teemaks parklad ja liikluskorraldus

• Ootuste kirjeldus kaasamisprotsessile

• Küsitlus ruumimoodulitega

• Maastikuarhitekt juhib koosloome protsessi

• 2-3 eskiisi arutamiseks

• Projekteerimistingimuste taotlemine koosloome protsessi järgselt
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